

ENTE APPALTANTE : Comune di Bordighera

Codice fiscale : 00081170086 - Tipologia ente : comuni - 09

Ufficio competente : Tecnico

Contratto di lavori

Settore del contratto : Ordinario

Tipologia del contratto : NORMALE

Lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del torrente borghetto

Localizzazione dell'intervento

Provincia : Imperia

Comune : Bordighera

Cod.ISTAT : 008008

FASE DI RIFERIMENTO	CONCLUSA
AGGIUDICAZIONE	✓
INIZIO CONTRATTO	✓
SAL	✓
ULTIMAZIONE CONTRATTO	
COLLAUDO	
CONCLUSIONE	

FASE DI AGGIUDICAZIONE

Dati identificativi del contratto

Codice di individuazione del contratto (CIG) : 388541383B

Lotto n.1 di 1

Tipologia lavoro prevalente : nuova costruzione - 01

Prestazioni comprese nel contratto : Sola esecuzione

Dati economici presunti del contratto

Quadro Economico	Importo
Importo componente lavori (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza)	5.564.518,07 €
Importo componente servizi (come sopra)	0,00 €
Importo componente forniture (come sopra)	0,00 €
Importo totale per l'attuazione della sicurezza	215.000,00 €
Eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d'asta	0,00 €
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b, c Dlgs 163/2006)	0,00 €
Importo complessivo contratto	5.779.518,07 €
Importo totale somme a disposizione	2.320.481,93 €
Importo complessivo dell'intervento	8.100.000,00 €

Tipo di Finanziamento	Importo Finanziamento
A - Fondi di bilancio della stazione appaltante	2.050.000,00 €
I - Altro	6.050.000,00 €
Totale finanziamenti	8.100.000,00 €

Dati procedurali del contratto

Procedura di scelta del contraente : Procedura aperta

Gara in data (scadenza presentazione delle offerte) : 27/08/2012

N.ro soggetti che hanno presentato offerta : 11

Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa

Ribasso aggiudicazione : 28,11 %

Data di aggiudicazione definitiva o definizione procedura negoziata : 22/01/2013

Importo di aggiudicazione/affidamento : 4.215.236,58 €

Componente lavori

Settori Ordinari oppure Settori Speciali che utilizzano il medesimo sistema di qualificazione

Categoria	Tipologia	Classe d'importo
opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - OG8	Prevalente	V
opere strutturali speciali - OS21	Scorporabile/subappaltabile	IV

FASE INIZIALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Inizio lavoro : 03/06/2013 con fine lavoro prevista per il : 16/09/2014

FASE DI ESECUZIONE E AVANZAMENTO DEL CONTRATTO

Stato di avanzamento n. 1
Modalità di pagamento del corrispettivo (art.53 c. 6 D.Lgs 163/2006) : Somme in denaro Data stato di avanzamento : 04/12/2013 Importo dello stato di avanzamento : 416.015,92 €
Stato di avanzamento n. 2
Modalità di pagamento del corrispettivo (art.53 c. 6 D.Lgs 163/2006) : Somme in denaro Data stato di avanzamento : 25/02/2014 Importo dello stato di avanzamento : 859.130,92 €
Stato di avanzamento n. 3
Modalità di pagamento del corrispettivo (art.53 c. 6 D.Lgs 163/2006) : Somme in denaro Data stato di avanzamento : 26/03/2014 Importo dello stato di avanzamento : 1.296.530,92 €
Stato di avanzamento n. 4
Modalità di pagamento del corrispettivo (art.53 c. 6 D.Lgs 163/2006) : Somme in denaro Data stato di avanzamento : 09/06/2014 Importo dello stato di avanzamento : 1.761.430,92 €
Stato di avanzamento n. 5
Modalità di pagamento del corrispettivo (art.53 c. 6 D.Lgs 163/2006) : Somme in denaro Data stato di avanzamento : 15/07/2014 Importo dello stato di avanzamento : 2.190.130,92 €
Stato di avanzamento n. 6
Modalità di pagamento del corrispettivo (art.53 c. 6 D.Lgs 163/2006) : Somme in denaro Data stato di avanzamento : 07/08/2014 Importo dello stato di avanzamento : 2.597.430,92 €
Stato di avanzamento n. 7
Modalità di pagamento del corrispettivo (art.53 c. 6 D.Lgs 163/2006) : Somme in denaro Data stato di avanzamento : 30/10/2014 Importo dello stato di avanzamento : 2.997.430,92 €
Stato di avanzamento n. 8
Modalità di pagamento del corrispettivo (art.53 c. 6 D.Lgs 163/2006) : Somme in denaro Data stato di avanzamento : 09/12/2014 Importo dello stato di avanzamento : 3.243.930,92 €

SOSPENSIONI

Si è verificata una sospensione in data : 24/12/2014 - Nuova data di fine lavori prevista : 24/02/2015

Motivazione/i della sospensione	Numero di giorni
Pubblico interesse o necessità	14
Altro	0

Si è verificata una sospensione in data : 03/11/2014 - Nuova data di fine lavori prevista : 12/02/2015

Motivazione/i della sospensione	Numero di giorni
Cause di forza maggiore	17

Avverse condizioni climatiche	10
-------------------------------	----

Si è verificata una sospensione in data : 08/08/2014 - Nuova data di fine lavori prevista : 16/01/2015

Motivazione/i della sospensione	Numero di giorni
Pubblico interesse o necessità	17
Altro	0

Si è verificata una sospensione in data : 17/04/2014 - Nuova data di fine lavori prevista : 31/12/2014

Motivazione/i della sospensione	Numero di giorni
Pubblico interesse o necessità	6
Altro	0

Si è verificata una sospensione in data : 08/02/2014 - Nuova data di fine lavori prevista : 25/12/2014

Motivazione/i della sospensione	Numero di giorni
Avverse condizioni climatiche	12

Si è verificata una sospensione in data : 21/12/2013 - Nuova data di fine lavori prevista : 13/12/2014

Motivazione/i della sospensione	Numero di giorni
Pubblico interesse o necessità	17
Altro	0

Si è verificata una sospensione in data : 07/10/2013 - Nuova data di fine lavori prevista : 26/11/2014

Motivazione/i della sospensione	Numero di giorni
Interferenze di natura tecnica	42

Si è verificata una sospensione in data : 02/08/2013 - Nuova data di fine lavori prevista : 15/10/2014

Motivazione/i della sospensione	Numero di giorni
Pubblico interesse o necessità	30
Altro	0

SEZIONE ANAGRAFICA

Responsabile/i del procedimento

1) Ing. MICELI GIAMBATTISTA

Indirizzo : piazza del Popolo 6 - cap : 18012 - Comune : Bordighera (Imperia)

Tel. : 0184268412 - Fax : 0184261927 - Email : lpambiente@bordighera.it

Direzione dei lavori

1) Ing. VISCONTI BARTOLOMEO

Indirizzo : via cardinal fossati 7 - cap : 10141 - Comune : Torino (Torino)

Tel. : 01119506078 - Fax : - Email :

Progettista/i professionisti

1) Geom. BRUNA LINO

Indirizzo : VIA MONTE ANGIOLINO 2 - cap : 10074 - Comune : Lanzo Torinese (Torino)
Tel. : 3476474314 - Fax : - Email :

2) Ing. LERDA ANDREA

Indirizzo : VIA DON MINZONI 19 - cap : 10064 - Comune : Pinerolo (Torino)
Tel. : 3394420650 - Fax : - Email :

Progettisti imprese

1) POLITHEMA SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL

Codice Fiscale: 09812130012

Indirizzo : via cardinal fossati 7 - cap : 10141 - Comune :Torino (Torino)

Tel. : 01119506078 - Fax : - Email :

Codice INPS : 8139925153

Codice INAIL : 18300117

Codice CASSA EDILE :

Rappresentante legale : visconti bartolomeo

2) IEC SRL

Codice Fiscale: 03659560019

Indirizzo : via botticelli 151 - cap : 10154 - Comune :Torino (Torino)

Tel. : 0112425353 - Fax : 0112425100 - Email :

Codice INPS : 81205921710

Codice INAIL : 4959518

Codice CASSA EDILE :

Rappresentante legale : Tosatto Luiciana

Responsabile/i dei lavori

1) Ing. MICELI GIAMBATTISTA

Indirizzo : piazza del Popolo 6 - cap : 18012 - Comune : Bordighera (Imperia)

Tel. : 0184268412 - Fax : 0184261927 - Email : lpambiente@bordighera.it

Coordinatore/i della sicurezza in fase di progettazione

1) Ing. VIGONE MARCO

Indirizzo : via botticelli 151 - cap : 10154 - Comune : Torino (Torino)

Tel. : 0112425353 - Fax : - Email :

Imprese aggiudicatarie esecutrici

1) C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

**Denominazione ATI : A.T.I. C.F.C.CONSORZIO TRA COSTRUTTORI SOC. COOP. - EDIL
DUE S.R.L. - I.CO.STRA. S.R.L.**

Ruolo : Mandatario

Codice Fiscale: 00447840356

Indirizzo : VIA A. PANSA 55/L - cap : 42100 - Comune :Reggio nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)

Tel. : 0522278082 - Fax : - Email :

Codice INPS : 6801294220

Codice INAIL : 54081611

Codice CASSA EDILE : 1814
Rappresentante legale : BOLZONI ERMAN

2) I.CO.STRA. S.R.L.

Denominazione ATI : A.T.I. C.F.C.CONSORZIO TRA COSTRUTTORI SOC. COOP. - EDIL DUE S.R.L. - I.CO.STRA. S.R.L.

Ruolo : Mandante

Codice Fiscale: 03498580103
Indirizzo : Corso Torino 4/13 - cap : 16129 - Comune :Genova (Genova)
Tel. : 0105956350 - Fax : 0105958367 - Email : icostra@icostra.it
Codice INPS : 3412119340 GENOVA
Codice INAIL : 4921914 GENOVA
Codice CASSA EDILE : 8018 GENOVA
Rappresentante legale : Bertuccini Giorgio

3) EDIL DUE S.R.L.

Denominazione ATI : A.T.I. C.F.C.CONSORZIO TRA COSTRUTTORI SOC. COOP. - EDIL DUE S.R.L. - I.CO.STRA. S.R.L.

Ruolo : Mandante

Codice Fiscale: 01509600993
Indirizzo : via Chiaravagna 97 FR - cap : 16153 - Comune :Genova (Genova)
Tel. : 0106090000 - Fax : 0106090000 - Email : info@edil2srl.com
Codice INPS : 3417140651 GE-SESTRI
Codice INAIL : 14031682 GENOVA
Codice CASSA EDILE : 01151400 GENOVA
Rappresentante legale : RASCHELLA' STEFANO

SUBAPPALTATORI / Imprese

Denominazione: GEO TECNA S.R.L.
Codice Fiscale: 01425870092
Numero di Iscrizione Camera di Commercio* (RI o REA): 01425870092
Categoria Lavori: Perforazioni di sondaggio - 45122000-8 -
Descrizione: opere di PERFORAZIONE
Importo Lavori: 170.000,00 €
Rappresentante legale : CHIARELLI ALBERTO

Denominazione: AVATI ROCCO
Codice Fiscale: 00081170086
Numero di Iscrizione Camera di Commercio* (RI o REA): 94810
Categoria Lavori: Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione - 45260000-7 -
Descrizione: opere di carpenteria metallica
Importo Lavori: 40.000,00 €
Rappresentante legale : avati rocco

Denominazione: AVATI ROCCO
Codice Fiscale: 00081170086
Numero di Iscrizione Camera di Commercio* (RI o REA): 94810
Categoria Lavori: Costruzione di argini fluviali - 45246100-4
Descrizione: Opere di Carpenteria Metallica
Importo Lavori: 150.000,00 €
Rappresentante legale : avati rocco

Denominazione: TESORINI S.R.L.
Codice Fiscale: 00328880083
P. Iva : 00328880083
Numero di Iscrizione Camera di Commercio* (RI o REA): 65079
Categoria Lavori: Noleggio di macchine per movimento terra con operatore - 45520000-8 -
Descrizione: 150000
Importo Lavori: 150.000,00 €
Rappresentante legale : Tesorini Ettore

Totale subappaltato : 510.000,00 €